Sair

243407440
DIOGO NEVES DE ALMEIDA GOMES

2208 **Zura Touch**
2025/02 - StartUP Voucher
Admitida

Gestor do projeto
Maria Manuel Trocado Fernandes
startup.voucher@iapmei.pt

Relatório de progresso

Sair do relatório

período em avaliação
1ª Fase / maio

estado
Submetido
Submetido em 04-06-2026 11:45

Mentor: Ana Raquel Sampaio Correia
Incubadora: SANJOTEC e Oliva Creative Factory

1. Plano de trabalhos

1ª Fase
Desenvolvimento da ideia, do conhecimento e\ou o desenvolvimento da aplicação de resultados de I&D, na produção de novos produtos e serviços

Concluída		100%	= 0%	1) Desenvolvimento e consolidação da ideia do projeto e do conceito do produto
Concluída		100%	= 0%	2) Definição da proposta de valor da Zura Touch
Concluída		100%	= 0%	3) Análise de soluções existentes e posicionamento competitivo
Em curso		80%	↑ 60%	4) Definição técnica da máquina e requisitos funcionais
Em curso		50%	↑ 50%	5) Preparação técnica e conceptual do piloto a implementar
Em curso		50%	↑ 50%	6) Validação da ideia com potenciais espaços parceiros

2ª Fase
Desenvolvimento da tecnologia e do modelo de negócio.

Por iniciar		0%	= 0%	1) Aquisição da máquina de vending para desenvolvimento do piloto
Por iniciar		0%	= 0%	2) Adaptação física, técnica e personalização da máquina ao conceito Zura Touch
Por iniciar		0%	= 0%	3) Testes técnicos, operacionais e de conformidade
Por iniciar		0%	= 0%	4) Instalação da primeira máquina em contexto real
Por iniciar		0%	= 0%	5) Recolha e análise de dados reais
Por iniciar		0%	= 0%	6) Otimização da operação e do modelo

3ª Fase
Desenvolvimento do plano de negócios, da estratégia de financiamento e de comunicação e da criação do próprio emprego

Por iniciar		0%	= 0%	1) Estruturação final do modelo de negócio
Por iniciar		0%	= 0%	2) Planeamento financeiro e definição das fontes de financiamento
Por iniciar		0%	= 0%	3) Instalação de uma nova máquina num novo espaço
Por iniciar		0%	= 0%	4) Desenvolvimento da identidade e comunicação do projeto
Por iniciar		0%	= 0%	5) Formalização de acordos com parceiros estratégicos
Por iniciar		0%	= 0%	6) Início da atividade profissional dos promotores

2. Mentoria

2.1. Nº de reuniões com o mentor, neste mês: 1

2.2. Identificação das evidências (Limite máximo de 100 caracteres)
No caso de não ter existido nenhuma reunião, deves explicar o motivo

Nº carateres: 64

Sessão de mentoria para validação da ideia e os próximos passos.

3. Incubação

3.1. Nº de interações com a incubadora, neste mês

3.1.1. Presenças físicas 1

3.1.2. Contactos virtuais 1

3.2. Identificação das evidências (Limite máximo de 100 caracteres)

No caso de não ter existido nenhuma reunião física, deves ainda explicar o motivo

Nº carateres: 66

Contacto para alinhamento de objetivos e acompanhamento do projeto

REPÚBLICA PORTUGUESA IAPMEI COMPETE 2030 PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia

Site optimizado para Edge, Chrome e Firefox. Copyright IAPMEI © 2025. Todos os direitos reservados